                                                                       График 

                            проведения работ по реконструкции арендуемого помещения: 
                   здание бани, общей площадью 232,3 кв.м., расположенное по адресу:            
                           Фировский район, п. Фирово, ул. Железнодорожная, д. 2 а.
	Этапы проведения ремонтных работ

	Наименование ремонтных работ
	Кол-во
	Сроки проведения работ по реконструкции

	

	                                                                  1 - ый этап
	

	Ремонт отопительной системы, котлов, печи в парилке


	Смена котлов «Универсал - 6»

	Рабочий- 1 шт.

Резервный – 1 шт.
	С 03.05.2010 – 

01.08.2010

( полная остановка работы бани - не более одного месяца)
	

	
	Замена обвязки котлов из стальных трубопроводов диаметром 32 мм
	5 мп
	
	

	
	Смена задвижек             Ду = 50 мм
	6 шт
	
	

	
	Большой ремонт печи в парилке
	1 шт
	
	

	
	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов


	6 шт
	
	

	
	Перекладка дымовых кирпичных труб и боровов печи в парилке
	6 шт
	
	

	                                                         2 – ой этап


	

	Ремонт кровли здания


	Капитальный ремонт мягкой кровли
	308,58
 кв. м


	С 03.05.2010- 01.09.2010
	

	                                                        3 – ий этап

	

	Ремонт электрической части  здания


	Частичный демонтаж электропроводки
	110 мп
	
	

	
	Демонтаж выключателей
	10 шт
	
	

	
	Демонтаж розеток
	3 шт
	
	

	
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	10 шт


	
	

	
	Частичный 
	110 мп
	
	

	
	монтаж электропроводки
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Монтаж выключателей
	10 шт
	
	

	
	Монтаж розеток
	3 шт
	
	

	
	Монтаж светильников с лампами накаливания
	10 шт


	
	

	
	Ремонт силового предохранительного шкафа
	1 шт
	
	

	                                                       4 – ый этап
	

	Косметический ремонт помещений здания

	Фойе

Частичный ремонт штукатурки стен 
	5,87 кв.м.
	С 01.01.2011-
01.10.2011
 (возможен ступенчатый график проведения работ)
	

	
	Частичный ремонт штукатурки потолков 
	7,3 кв.м
	
	

	
	Улучшенная клеевая окраска потолков 
	41 кв.м
	
	

	
	Улучшенная клеевая окраска стен 
	84 кв.м.
	
	

	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стеновых панелей  с расчисткой старой краски до 35 %
	54,6 кв.м.
	
	

	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски до 10%
	27,3 кв.м.
	
	

	
	Улучшенная масленая окраска ранее окрашенных дверей  с расчисткой старой краски до 35 %
	24,2 кв.м.
	
	

	
	Раздевалка

Частичный ремонт штукатурки стен 
	8, 0 кв. м
	
	

	
	Частичный ремонт штукатурки потолков
	11,52 кв.м.
	
	

	
	Улучшенная клеевая окраска потолков
	57,6 кв.м.
	
	

	
	Улучшенная клеевая окраска стен
	69,0 кв.м.
	
	

	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стеновых панелей с расчисткой старой краски до 35 %
	64,5 кв.м.
	
	

	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски до 10 %
	31,85 кв.м.
	
	

	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски до 35 % 
	24,22 кв.м.
	
	

	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных трубопроводов и отопительных регистров из труб
	21 кв.м.
	
	

	
	Помывочная и парилка

Улучшенная масляная окраска деревянных оконных блоков
	15 кв.м.
	
	

	
	Масляная окраска металлических конструкций подставок под тазы, лавки
	9 кв.м.
	
	

	
	Масляная окраска ранее окрашенных трубопроводов
	13 кв.м.
	
	

	
	Окраска жаростойкими составами поверхностей стальной облицовки печи
	8,6 кв.м.
	
	

	
	Улучшенная окраска масляными составами дверей
	6,91 кв.м.
	
	

	
	Частичный ремонт штукатурки потолков
	4,63 кв.м.
	
	

	
	Улучшенная клеевая окраска потолков помывочной
	46,3 кв.м.
	
	

	
	Подсобные помещения

Частичный ремонт штукатурки стен
	12 кв.м.
	
	

	
	Улучшенная окраска потолков
	33,2 кв.м.
	
	

	
	Улучшенная клеевая окраска стен
	93 кв.м.
	
	

	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски до 10 %
	22,75 кв.м.
5 шт.
	
	

	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей с  расчисткой старой краски до 35 % 
	38,016 кв.м.
	
	

	
	Простая клеевая окраска потолков котельной с предварительной очисткой поверхности от копоти и грязи
	30,5 кв.м.
	
	

	
	Простая клеевая окраска стен котельной с предварительной очисткой поверхности от копоти и грязи
	108 кв.м.
	
	

	
	Улучшенная окраска масляными составами деревянных оконных блоков котельной
	2,16 кв.м.
	
	

	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей  котельной с расчисткой старой краски до 35 %
	3,6 кв.м.
	
	

	ремонт металлоконструкций
	Помывочная и парилка

Демонтаж металлических конструкций (стальные рамы подставок под тазы и лавки)
	0,4 тн
	
	

	
	Монтаж металлических конструкций (стальные рамы подставок под тазы и лавки)
	0,4 тн
	
	

	
	Смена поверхности стальной облицовки печи из листовой стали толщ. 3 мм
	8,6 кв.м.
	
	

	плиточные работы

	Фойе

Частичный ремонт полов из керамической плитки
	10,51 кв.м.
	
	

	
	Помывочная парилка

Частичная смена облицовки стен керамической плиткой
	14,6 кв.м.
	
	

	
	Частичный ремонт полов из керамической  плитки
	6 кв.м.
	
	

	
	Котельная

Частичный ремонт бетонных полов
	15,25 кв.м.
	
	

	столярные работы
	Фоей

Разборка наружного входного дверного деревянного  блока
	1 шт.


	
	

	
	Установка стального наружного входного дверного блока
	1 шт.


	
	

	
	Раздевалки

Замена мебели (функциональная, для раздевалок)
	2 шт.


	
	

	
	Замена деревянных щитов на полах
	16 кв.м.
	
	

	
	Помывочная и парилка

Смена деревянных оконных блоков размером 0,5*1,5 м 

(высота окна 0,5 м)
	8 шт.
	
	

	
	Демонтаж дверной коробки
	1 шт.
	
	

	
	Установка деревянного дверного блока
	1 шт.
	
	

	
	Смена деревянных конструкций каркаса и поверхностей полков и лавок
	31,98 кв.м.
	
	

	
	Разборка деревянной облицовки стен парилки
	59 кв.м.
	
	

	
	Облицовка стен парилки деревянной вагонкой (высота помещения 4,35 м)
	59 кв.м.
	
	

	
	Обшивка потолка парилки деревянной вагонкой
	12,1 кв.м.
	
	

	
	Котельная

Демонтаж деревянных оконных  блоков
	1,8 кв.м.
	
	

	
	Установка деревянных оконных блоков
	1,8 кв.м.
	
	

	
	
	
	

	                                                        5 –ый этап
	

	Ремонт реагентного хозяйства
	Восстановительный ремонт здания, бассейна и трубопроводов реагентного хозяйства бани
	С 03. 05. 2010- 01.06.2011 
(возможен ступенчатый график проведения работ)
	

	Руководитель отдела ЖКХ, строительства                                                              

и охраны труда

Администрации Фировского района                                                   Немченко Г.Д.

	

	                                                       

	

	


